บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปทุมธานี โทร.๐๒-๕๙๘๘๘๘๘

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๒/ ๗๓๔๑ **วันที่** ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางพรเพ็ญ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุญาต

(นายประสิทธิ์ มานะเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ตามประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลปทุมธานี

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลปทุมธานี

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัน/เดือน/ปี :

หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล : ๑) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

๓) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ตามเอกสารแนบ)

Link ภายนอก :

หมายเหตุ : .....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
(.....)	(.....)
นางสาวอนัญญา รูปคม	นางพรเพ็ญ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
วันที่.....เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ..๒๕๖๓....	วันที่.....เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ...๒๕๖๓....

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่

(.....)

นายวิสุทธิ์ ศรีโสภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่.....เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๓.....

ข้อ ๒.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบลงทุน

รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการครุภัณฑ์)

โครงการ	ราคา	ราคารวม		วิธีจัดหา	จัดซื้อ/จัดจ้าง													ระยะเวลาในการจัดซื้อ	สัญญาสิ้นสุด	หมายเหตุ
		จำนวน (เครื่อง)			ประกาศแผนการจัดซื้อ	คกก. ราคากลาง	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ	ขออนุมัติใช้ราคากลาง	รายงานขอซื้อ	แต่งตั้ง คกก. พิจารณาผล	จัดทำเอกสารประกวดราคา	ประกาศประกวดราคา	รายงานผลการพิจารณา	ประกาศผู้ชนะ	ราคาที่เสนอ	จัดทำหนังสือให้มาเซ็นต์สัญญา	ลงนามสัญญา			
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	294,000	2	588,000	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63	26 ตค.63	26 ตค.63	29 ตค.63	29 ตค.63	29 ตค.63	29 ตค.63	26 พย.63	27 พย.63	586,000	16 ธค.63				จัดทำหนังสือให้มาเซ็นต์สัญญาซื้อขาย
อัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับ															บ. ไอ โปรเจ็กต์					
ออกซิเจนในเลือดแดง โรงพยาบาลปทุมธานี															จำกัด					
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
ชุดอุปกรณ์ขบนิ่วทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลปทุมธานี	189,000	1	189,000	เจาะจง	-	-														จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				และกำหนดราคากลาง
ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด โรงพยาบาล	392,000.00	3	1,176,000	e-bidding	16 กย.63	28 กย.63														จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
ปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี																				
จังหวัดปทุมธานี																				
เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิด	538,750	2	1,077,500	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63	29 ตค.63	30 ตค.63	30 ตค.63	29 ตค.63	30 ตค.63	30 ตค.63	26 พย.63	27 พย.63	1,076,000	16 ธค.63				จัดทำหนังสือให้มาเซ็นต์สัญญาซื้อขาย
ข้างเตียงจับข้อมหรือมภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนได															บ. ไอ โปรเจ็กต์					
ออกไซด์จากลมหายใจออก โรงพยาบาลปทุมธานี															จำกัด					
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาด	294,000	1	294,000	เจาะจง	-	15 กย.63	26 ตค.63	26 ตค.63	26 ตค.63	26 ตค.63	-	-	26 ตค.63	26 ตค.63	294,000	13 พย.63	15/2564	120	17 มีค.63	รอส่งของ
ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) โรงพยาบาล															บ. เทคนิคอล		17 พย.63			
ปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี															วิน กรุ๊ป จำกัด					
จังหวัดปทุมธานี																				
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน	441,000	10	4,410,000	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63	29 ตค.63	30 ตค.63	30 ตค.63	29 ตค.63	30 ตค.63	30 ตค.63	26 พย.63	27 พย.63	๔,๓๘๕,๐๐๐	16 ธค.63				จัดทำหนังสือให้มาเซ็นต์สัญญาซื้อขาย
เคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก															บ.อี ฟอร์ แอล					
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี															เอม จำกัด					
ตู้เก็บพลาสม่าแช่แข็ง โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบล	452,700	1	452,700	เจาะจง	-	15 กย.63	22 ตค.63	22 ตค.63	27 ตค.63	22 ตค.63	-	-	22 ตค.63	29 ตค.63	๔๕๒,๐๐๐	13 พย.63	14/2564	120	17 มีค.63	รอส่งของ
บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี															บ.แอฟฟินิตเทค		17 พย.63			
เครื่องผ่าตัดด้อกระจกตัวยคลื่นเสียงความถี่สูง	2,528,400	1	2,528,400	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63	30 ตค.63	30 ตค.63	3 พย.63	3 พย.63	3 พย.63	3 พย.63	26 พย.63	27 พย.63	๒,๕๓๘,๔๐๐	16 ธค.63				จัดทำหนังสือให้มาเซ็นต์สัญญาซื้อขาย
โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง															บ.ดีเคเอสเอช					
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
เครื่องจี้ห้ามเลือด เฉาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด	1,617,000	1	1,617,000	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63	16 พย.63	16 พย.63	16 พย.63	16 พย.63	16 พย.63	16 พย.63	14 ธค.63	14 ธค.63	๑,๕๗๐,๐๐๐					อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะอีก 7 วัน จัดทำ
ด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก															บ.ดีเคเค ดีไวซ์					หนังสือให้มาเซ็นต์สัญญา
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี															จำกัด					
เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้น	1,417,800	1	1,417,800	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63	23 พย.63	23 พย.63	23 พย.63	24 พย.63	24 พย.63	24 พย.63			1,397,800					จัดทำรายงานผลการพิจารณา
ประสาทขณะผ่าตัด 4 ช่อง สัญญาณ โรงพยาบาล															บ. ดีเคเค ดีไวซ์					
ปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี															จำกัด					
จังหวัดปทุมธานี																				
เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	980,000	2	1,960,000	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63														จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก																				
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				

แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการครุภัณฑ์)

โครงการ	ราคา	ราคารวม		วิธีจัดหา	จัดซื้อ/จัดจ้าง													ระยะเวลาในการจัดซื้อ	สัญญาสิ้นสุด	หมายเหตุ
		จำนวน (เครื่อง)			ประกาศแผนการจัดซื้อ	คกก. ราคากลาง	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ	ขออนุมัติใช้ราคากลาง	รายงานขอซื้อ	แต่งตั้ง คกก. พิจารณาผล	จัดทำเอกสารประกวดราคา	ประกาศประกวดราคา	รายงานผลการพิจารณา	ประกาศผู้ชนะ	ราคาที่เสนอ	จัดทำหนังสือให้มาเซ็นต์สัญญา	ลงนามสัญญา			
ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารก	1,416,800	1	1,416,800	e-bidding	16 กย.63	28 กย.63														จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ,จัดทำรายงาน
แรกเกิดในภาวิกฤต โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก																				ขอซื้อ จัดทำเอกสารประกวดราคาซื้อฯ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาล	245,000	5	1,225,000	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63	26 ตค.63	26 ตค.63	29 ตค.63	29 ตค.63	29 ตค.63	29 ตค.63	27 พย.63	27 พย.63	๑,๒๒๕,๐๐๐					อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือให้มาเซ็นต์สัญญา
ปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี															บ.ไทล์ซีส					ซื้อขาย
จังหวัดปทุมธานี															จำกัด					
เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	3,430,000	1	3,430,000	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63														จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ,จัดทำรายงาน
โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง																				ขอซื้อ จัดทำเอกสารประกวดราคาซื้อฯ
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	3,528,000	2	7,056,000	e-bidding	24 กย.63	23 กย.63	29 ตค.63	29 ตค.63	24 พย.63	24 พย.63	27 พย.63	27 พย.63								พิจารณาผล 17 ธค.63
6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง																				
โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง																				
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
เครื่องตมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่อง	2,156,000	1	2,156,000	e-bidding	16 กย.63	15 กย.63	10 พย.63	10 พย.63	10 พย.63	10 พย.63	10 พย.63	11 พย.63	9 ธค.63	14 ธค.63	๒,๑๕๐,๐๐๐					อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือให้มาเซ็นต์สัญญา
ตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจ															บ.อี ฟอร์ แอล					ซื้อขาย
ออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลปทุมธานี															เอม จำกัด					
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000	1,421,000	4	5,684,000	e-bidding	29 กย.63	23 กย.63	13 พย.63	13 พย.63	27 พย.63	27 พย.63	27 พย.63	2 ธค.63								พิจารณาผล 22 ธค.63
ลักษ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก																				
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล	1,724,800	4	6,899,200	e-bidding	24 กย.63	23 กย.63	13 พย.63	13 พย.63	30 พย.63	30 พย.63	30 พย.63	2 ธค.63								พิจารณาผล 22 ธค.63
โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง																				
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อม	68,600	1	68,600	เจาะจง	-	-	-	-	16 พย.63	16 พย.63	-	-	16 พย.63	16 พย.63	68,600	-	-	90	14 กพ.64	รายงานตรวจรับ
ตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน															บริษัท ซีร์ ไว					
โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง															เมดิคอล จำกัด					
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี																				
	23,134,850		43,646,000																	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน โรงพยาบาลปทุมธานี

รายการ	ประเภทเงิน	หมายเหตุ
- อาคารศูนย์การแพทย์ เป็นอาคาร คสล.	งบลงทุน	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ ๒๓

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระยะเวลาวันตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลปทุมธานี

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการ จัดซื้อ ปี ๒๕๖๔	ประเภทเงิน	ซื้อจริง เดือน ต.ค. – พ.ย. ๖๓
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างเหมา/ค่าแรง/ค่าเช่าที่ดิน	๗๑,๔๑๑,๔๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๗,๓๒๗,๐๘๗.๐๗
๒	ค่ายา	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๓๒,๘๕๙,๒๒๑.๐๐
๓	ค่าเวชภัณฑ์ มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๖๒,๙๒๔,๔๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๒๓,๘๐๒,๘๗๔.๕๒
๔	ค่าวัสดุทั่วไป	๒๔,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๓,๑๘๖,๘๘๘.๑๓
๕	ค่าวัสดุบริโภค	๑๐,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๙๔๗,๑๑๘.๔๔
๕	ค่าครุภัณฑ์การแพทย์	๑๖,๗๑๙,๗๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๑,๓๖๙,๑๐๐.๐๐
๖	ค่าครุภัณฑ์ทั่วไป	๘,๓๑๑,๓๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๑,๒๖๕,๐๗๑.๕๐
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๓๔,๘๖๖,๔๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๔,๘๘๔,๘๓๔.๔๙
๘	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพื่อการซ่อมแซมต่อเติม	๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๕๑๔,๑๔๕.๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๓๘,๔๘๘,๒๕๐.๐๐		๙๖,๑๕๖,๓๔๐.๑๕